

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和05年12月11日

計画の名称	新島村下水道整備計画（第3期）（重点計画）												
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	新島村												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4,012	A	4,012	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	下水道処理人口普及率を69.6%（R3）から84.2%（R7）に増加させる。			
	下水道処理人口普及率	69%	70%	84%
	下水道を利用できる人口（人）/全体計画における下水道を利用できる総人口（人）			


備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	離島	新島村	直接	新島村	管渠(汚水)	新設	管路整備(未普及解消)	(本村地区)管路整備:L=0.81km、詳細設計(式根島地区)管路整備:L=5.90km、詳細設計	新島村						962		-	
	A07-002	下水道	離島	新島村	直接	新島村	終末処理場	新設	式根島水処理センター	詳細設計、水処理施設整備:土木建築、機械電気、放流渠、吐口、場内整備、進入道路	新島村						3,050		-	
											小計						4,012			
											合計						4,012			

(参考様式3) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	新島村下水道整備計画 (第3期) (重点計画)	交付対象	新島村
計画の期間	令和3年度 ~ 令和7年度 (5年間)		


本村処理区計画図



(参考様式3) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	新島村下水道整備計画 (第3期) (重点計画)		交付対象	新島村
計画の期間	令和3年度 ~ 令和7年度 (5年間)			

式根島処理区計画図



交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04			
配分額 (a)	150	68			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	150	68			
前年度からの繰越額 (d)	106	124			
支払済額 (e)	132	115			
翌年度繰越額 (f)	124	77			
うち未契約繰越額(g)	124	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	48.43	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	式根島土木工事不調による繰越97,395千円、式根島管渠工事繰越26,900千円	式根島土木工事故繰越76,231千円、式根島土木工事繰越748千円			

